



DRO



C_D371 - C_D371 - 1 - 2023-12-13 - 0014501

Prot. Generale n: **0014501** **A**

Data: **13/12/2023** Ora: **12.12**

Classific.:

Dro, 12 dicembre 2023

INTERROGAZIONE n. 7/2023

Egr. Sig. Sindaco Claudio Mimiola

Gent.ma Pres. del Consiglio Donatella Maffei

Spett.li Consiglieri Comunali

Oggetto: **Rete metano Pietramurata e annunci pubblici**

Sul finire dell'anno 2021 nel corso di un Consiglio Comunale, in risposta a precisa domanda si sentiva pronunciare dall'Amministrazione Comunale che, i lavori di completamento della rete del metano e il rifacimento di tratti dell'acquedotto che interessano il centro storico del paese di Pietramurata e la località del borgo sarebbero ripresi con la bella stagione, ossia primavera 2022.

Corretta e pienamente condivisa la scelta di utilizzare lo scavo per la posa del metanodotto anche per la sostituzione di tubature dell'acquedotto in cattivo stato, coniugando in un unico momento il duplice intervento, limitando così i disagi e ottimizzando i costi dei lavori, era altresì facile prevedere che la scelta potesse far complicare e dilatare i tempi di avvio dell'intervento ma non in questa misura, ben quasi due anni dopo dobbiamo rilevare che siamo al punto di partenza e l'interrogativo che sorge è quello se lo slittamento prolungato dipenda esclusivamente dalla decisione di accorpate i due capitoli o siano subentrate altre complicità, burocratiche o economiche.

Si consideri che gli annunci sulla tempistica della ripresa e esecuzione dei lavori comportano implicazioni sulla pianificazione di bilanci familiari, scelte di riqualificazione energetica e approvvigionamento di combustibili per le famiglie delle zone interessate, di conseguenza le comunicazioni sull'intervento assumono un valore importante. Per le prossime iniziative auspichiamo che si sostituiscano gli slogan con dichiarazioni dettate dalla prudenza e che le stesse si fondino su delle certezze, pronunciare una data o un periodo è un impegno che si assume con i consiglieri e con i cittadini.

La prova del nove si avrà nei prossimi mesi quando verificheremo se, quanto pronunciato dal primo cittadino nel Consiglio comunale del 26/11/23 sulla ripresa dei lavori in primavera, corrisponderà alla realtà.

A tal proposito si interroga l'Ass. Competente e il sindaco per conoscere:

- Il ritardo dei lavori dipende esclusivamente da questioni burocratiche?
- Su quali certezze si fonda l'annuncio della ripresa dei lavori?
- È stato sottoscritto un accordo con i tempi di avvio del cantiere?

Il consigliere
Sergio Poli 

